9 класс

**Этапы и примерные сроки работы над проектом**

| **Примерный срок** | **Этап работы** | **Ответственные** |
|---|---|---|
| Сентябрь - 20 октября | Определение научной (предметной) сферы, темы проекта (исследования), куратора | Руководители проектов |
| 21октября-10 ноября | Постановка цели и задач проекта (исследования). Определение объекта и предмета исследования, выдвижение гипотезы, продукта деятельности. Выбор методов работы (исследования). Написание введения. | Руководители проекта |
| 15 ноября | Составление паспорта проекта. **Зачет** | Руководители проекта |
| октябрь-ноябрь | Работа с источниками информации (библиотеки, архивы, интернет). Чтение научной литературы и источников. Сбор информации, конспектирование. | Руководители проекта |
| ноябрь-декабрь | Описание теоретической части проекта (исследования). | Руководители проекта |
| | - Проведение опытно-экспериментальной части (исследования) работы. Обработка экспериментальной части. Аналитическая часть работы.<br>- Получение и формулировка выводов на основе выполнения задач проекта. Написание заключения. Формирование общего текста проектной (исследовательской) работы в соответствии со структурой. Создание оглавления. | Руководители проекта<br>Руководители проекта |
| январь | Оформление работы. Сдача руководителю проекта на проверку. **Зачет** | Руководители проекта |
| февраль | Корректировка текста работы с учетом замечаний и предложений. Подготовка к защите, публичному выступлению, выступлению на конференции. Написание тезисов, выступления, создание презентации. **Зачет** | Руководители проекта |
| февраль | Защита завершенного проекта. **Зачет**<br>Составление проектной карты учащегося. **Зачет** | Экспертная комиссия<br>Руководители проекта |
| февраль | **Итоговая оценка** | Экспертная комиссия<br>Руководители проекта |