

**План-график (Дорожная карта) подготовки к
введению федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования
в ГБОУ №43**

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Предполагаемый результат | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | | | документальный (нормативно-правовой) | содержательный |
| 1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность | | | | | |
| 1.1 | Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС: федерального, регионального уровней | | Эман М.Д., Концевая Г.В. | Пакет документов | Обеспечение координации деятельности организационных структур школы по подготовке к введению ФГОС в основной школе. |
| 1.2 | Создание локального акта об организации Рабочей группы по введению ФГОС в основной школе, её полномочиях; утверждение состава Рабочей группы. | ноябрь 2014 | Эман М.Д, Концевая Г.В. | Приказ ОУ | |
| 1.3 | Создание локального акта о разработке основной образовательной программы основного общего образования | октябрь 2014 | Эман М.Д, Концевая Г.В. | Приказ ОУ | |
| 1.4 | Создание локального акта об утверждении основной образовательной программы основного общего образования | февраль 2015 | Эман М.Д, Концевая Г.В. | Приказ ОУ | |
| 1.5 | Разработка изменений и дополнений в Устав школы № 43 | май-сентябрь 2015 | Эман М.Д, Концевая Г.В. | Устав ОУ | |
| 1.6 | Создание локального акта об утверждении плана-графика по введению и реализации ФГОС основного общего образования | май 2015 | Эман М.Д, Концевая Г.В. | Приказ ОУ | |
| 1.7 | Создание локального акта об утверждении должностной инструкции заместителя директора по УВР, учителя | май 2015 | Расторгуева Л.В., Эман М.Д, Концевая Г.В. | Приказ ОУ | |
| 1.8 | Создание локального акта об утверждении занятий внеурочной деятельности в 5-х классах | август 2015 | Эман М.Д, Концевая Г.В. | Приказ ОУ | |
| 1.9 | Разработка формы договора между родителями и школой, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях введения ФГОС основного общего образования | июль 2015 | Эман М.Д, Концевая Г.В. | Договор | Создание юридической основы (базы) для введения ФГОС |
| 1.10 | Заключение договоров между родителями пятиклассников и школой | сентябрь 2015 | Расторгуева Л.В., Эман М.Д, Концевая Г.В. | Договоры | Создание юридической основы (базы) для введения ФГОС |
| 1.11 | Создание системы методической работы в условиях введения ФГОС основного общего образования | По отдельному плану методической работы | Эман М.Д, Концевая Г.В. | План методической работы школы | Планирование методической работы по созданию условий введения ФГОС основного общего образования |

| | | | | | |
|------|---|---|---|---|--|
| 1.12 | Проведение педагогических советов по вопросам введения ФГОС основного общего образования | январь, апрель 2015 | Эман М.Д, Концевая Г.В. | Протоколы педсоветов | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС основного общего образования |
| 1.13 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования согласно требованиям ФГОС | февраль-май 2015 | Эман М.Д, Концевая Г.В. | Образовательная программа (основная школа) | |
| 1.14 | Разработка и утверждение учебного плана и перечня предметов | май-июнь 2015 | Рабочая группа | Учебный план на 2015/16 гг. | |
| 1.15 | Рассмотрение основной образовательной программы основного общего образования на заседаниях - МО - Попечительского совета - Педагогического совета | август 2015 | Эман М.Д, Концевая Г.В. | Протоколы педагогического и Попечительского советов | |
| 1.16 | Организация курсовой подготовки на базе АППО, ИМЦ по проблеме введения ФГОС основного общего образования | по плану АППО, ИМЦ | Эман М.Д, Концевая Г.В. | План-график | |
| 1.17 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС основного общего образования школьными методическими объединениями, разработка положения о рабочей группе по реализации направлений ФГОС основного общего образования | в течение 2015/16 учебного года | Руководители ШМО | Протоколы ШМО | Овладение современными педагогическими профессиями, технологиями, повышение уровня учителя |
| 1.18 | Разработка рабочих программ учебных предметов | июнь-август 2015 | Учителя-предметники, работающие в 5-х классах | Рабочие программы | |
| 1.19 | Утверждение рабочих программ учебных предметов | август 2015 | Эман М.Д, Концевая Г.В. | Протокол ШМО, педагогического совета школы | |
| 1.20 | Реализация методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования | в течение 2015/16 учебного года | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы | |
| 1.21 | Обеспечение мониторинга результатов освоения учащимися основной образовательной программы в условиях введения ФГОС основного общего образования | в течение 2015/16 учебного года | Эман М.Д, Концевая Г.В. | Результаты мониторинга | |
| 1.22 | Организация отчетности в связи с введением ФГОС | По срокам и процедуре, установленными учредителем | Эман М.Д, Концевая Г.В. | По плану ИМЦ, СПб АППО | |

| 2. Кадрово-методическая деятельность | | | | | |
|--|--|------------------------|--|---------------------------------|---|
| 2.1 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основного общего образования | май 2015 | Эман М.Д, Концевая Г.В. | | |
| 2.2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации по вопросам введения ФГОС основного общего образования (корректировка плана повышения квалификации) | По плану ИМЦ, СПб АППО | Эман М.Д, Концевая Г.В. | План повышения квалификации | |
| 2.3 | Проведение круглого стола «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы» | май 2015 | Эман М.Д, Концевая Г.В. | Протокол | |
| 2.4 | Организация участия педагогов школы в региональных конференциях по введению ФГОС основного общего образования | В течение года | Эман М.Д, Концевая Г.В. | | |
| 2.5 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы | июнь 2015 | Эман М.Д, Концевая Г.В. | Приказ ОУ | |
| 3. Информационно-аналитическая деятельность | | | | | |
| 3.1 | Дистанционная связь с федеральным сайтом www.standart.ru , сайтами департамента образования г.Санкт-Петербурга, АППО. | в течение года | Администрация школы, члены рабочей группы | | Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения, дополнения и изменения в ходе подготовки к внедрению ФГОС основного общего образования. |
| 3.2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС основного общего образования | май 2015 | Эман М.Д, Концевая Г.В. | Сайт школы | |
| 3.3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС основного общего образования | В течение года | Эман М.Д, Концевая Г.В. | Сайт школы | |
| 3.4 | Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности школьников | В течение года | Эман М.Д, Концевая Г.В. | План совместной работы | |
| 3.5 | Проведение родительских собраний по вопросам введения ФГОС основного общего образования | май 2015 | Эман М.Д, Концевая Г.В., классные руководители 5-х классов | Протоколы родительских собраний | |
| 3.6 | Обеспечение доступа учителям к электронным образовательным ресурсам по ФГОС основного общего образования, размещенным в федеральных и региональных базах данных | В течение года | Эман М.Д, Концевая Г.В. | Приказ ОУ | |
| 3.7 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение года | Эман М.Д, Концевая Г.В. | Приказ ОУ | |
| 4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность | | | | | |
| 4.1 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного | апрель 2015 | Эман М.Д, Концевая Г.В. | Данные мониторинга | Создание кодификатора готовности |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--|-------------|--|
| | общего образования | | | | |
| 4.2 | Разработка и реализация плана-графика введения ФГОС основного общего образования в 2015 – 2016 учебном году. | В течение года | Администрация школы, Рабочая группа по введению ФГОС | План-график | Определение актуальной готовности школы к введению ФГОС в основной школе |
| 5. Финансово-экономическая деятельность | | | | | |
| 5.1 | Согласование с бухгалтерией финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС ООО на 2015 год. | январь-март 2014г. | Расторгуева Л.В. | | Финансовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования в школе. |
| 5.2 | Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | июль-август 2015 | Расторгуева Л.В., Эман М.Д, Концевая Г.В. | | |
| 5.3 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС основного общего образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | июль-август 2015 | Расторгуева Л.В., Эман М.Д, Концевая Г.В. | План-график | |
| 5.4 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана основной образовательной программы основного общего образования. Составление перечня используемых УМК в классах, обучающихся по ФГОС | до 1 августа 2015 | Вохмянина О.В., Эман М.Д, Концевая Г.В. | Приказ ОУ | |